城交口2020年市级政府（市直国有企业）投资项目月度进展表
填报单位：市交通运输局                                                           填报时间：2020年11月24日
	序号
	项目名称
	建设内容
	责任单位
	建设性质
	项目月度计划
	责任人
	11月项目进展（形象进度和完成投资）

	1
	绍兴市交通运输局综合行政执法队办公楼整修改造工程
	对中兴大道155号现港航局办公楼以及育贤路高速路政大队办公楼进整修改造，包括室内装修、立面、场外、食堂等改造内容。
	市交通运输局
	储备
	2-3月，完成工程立项和初步设计；
4月，完成招投标；
5月，完成项目开工；
12月底，完成投资300万元。
	分管领导：
金星
责任处室：
办公室
联系人：
李建江
	已完成工可、初步设计批复和施工图审工作。施工和监理招标公告已发出，按相关流程规定，计划于11月24日监理开标。

	2
	绍兴市城市大脑数字交通建设项目
	按照高标准建设绍兴市城市大脑数字交通项目，建设内容为“一枢纽、两应用、一示范”，将使绍兴市政府、交通运输局在政府数字化转型和城市数字发展上有一个大的提升，显著的提高城市交通运输治理水平。
	市交通运输局
	储备
	2月，明确项目建设总体思路，深化科技治超、科技打非等应用的建设需求。
3月，编制项目可行性研究报告，确定设计和监理单位招标方案。
4月，完成项目立项工作并报发改委审批，委托招标代理完成设计和监理单位招标工作。
5月，编制项目设计方案并组织专家评审，确定项目建设公开招标方案。
6月，委托市公共资源交易中心完成项目建设公开招标工作，正式启动项目建设。
7-9月，按照项目建设设计方案，定制开发交通大数据枢纽、交通一张图、科技治超、科技打非等功能模块。
10-11月，完成项目各功能点建设并组织专家进行初验。
12月，完成初验，通过后系统投入试运行。
	分管领导：
方维炯
责任处室：
科信处
联系人：
叶秋红
丁骏
	[bookmark: _GoBack]已完成科技打非基本功能建设；科技治超功能模块继续开发中；综合交通大数据枢纽完成云资源部署，各块数据开始接入整合。



