
2021年省政府十方面民生实事涉我市任务8月份进展情况表
	序号
	工作目标
	我市任务
	截至8月完成数
	平均进度
	进展情况
（包括各区县市情况）
	亮点成效
	存在问题

及原因
	下步建议
	牵头单位

	1
	建设改造公交站500个。
	50个
	50个
	100%
	除上虞区外各地已全面完成年度计划，其中越城区完成10个、柯桥15个、诸暨12个、嵊州6个、新昌7个；上虞完成候车亭基础建设。
	无
	无
	督促上虞区加快建设进度
	市交通运输局

	2
	建设全省统一出租汽车电话召车服务平台，组建11个老年人、残疾人出租车爱心服务车队，车队规模1500辆。
	30辆
	85辆
	85%
	全市已完成组建出租车爱心服务车队4支，车辆共有85辆。其中市区“孺子牛”爱心服务车队，55辆；；诸暨西施故里爱心车队，10辆。嵊州市“一路嵊风”爱心服务车队，5辆；新昌县天姥爱心服务车队，15辆车。95128号码已落地，电信、联通号码已通，移动还未通。
	出租车爱心车队积极参加爱心公益活动。如爱心助考公益活动、“礼让斑马线”、“夏日送清凉”等活动。
	95128号码已于7月初落地，电召服务各项工作已准备就绪，电信、联通已通，但移动公司以需总公司审核为由，两个月未有进展，影响工作进度。
	请市政府帮助协调移动公司95128号码开通事宜，以便尽快完成该项工作。
	

	3
	新（改）建农村公路2000公里。
	75公里
	42.763公里
	86.32%
	越城区已完成1.6公里，柯桥区已完成4公里，上虞区已完成12.962公里，诸暨市已完成3.4公里，嵊州已完成11.353公里，新昌县已完成9.448公里。
	农村公路政策考核机制逐渐完善，农村公路提升改造纳入市对县年度考核绩效范围，县乡主体责任意识逐步强化。积极引入第三方技术支持，开展项目抽查和跟踪技术服务，严格控制施工过程质量。
	无
	无
	市交通运输局

	
	200人以上自然村公路通达率达到100%。
	100%
	100%
	100%
	已实现通达率100%。
	
	无
	无
	

	4
	实施农村公路养护5000公里。
	420公里
	225.88公里
	74.17%
	越城区已完成2公里，柯桥区已完成45.61公里，上虞区已完成46.013公里，诸暨市已完成45.476公里，嵊州市已完成60.43公里，新昌县已完成26.343公里。
	
	无
	无
	

	
	农村公路中等路以上比例达到85%。
	全省农村公路省级抽检中（抽检比例40%），被评定为优、良、中三个等级的公路里程总和占抽检里程的比例达到85%。
	85%
	100%
	被评定为优、良、中三个等级的公路里程总和占抽检里程的比例达到85%。最终按全省农村公路省级抽检结果评定。
	
	无
	无
	

	5
	实现临水临崖及4米以上高落差路段安防设施全覆盖。
	100%
	100%
	100%
	已实现全覆盖。
	无
	无
	无
	


2021年市政府十方面民生实事8月份进展情况表

	序号
	工作任务
	截至8月

完成数
	平均进度
	具体情况

（包括各区县市情况）
	亮点成效
	存在问题及原因
	下步建议
	责任单位

	1
	建成ETC应用场景12个
	8
	66.7%
	越城区、嵊州、新昌各2个，上虞、诸暨各1个。上虞、诸暨剩余各一个项目已施工完毕，待入网开通；柯桥区两个已完成工程设计。
	ETC停车场的投入使用，发挥了ETC环保优势，节约耗油、减少污染物的排放。实现了“无感”支付，加快了停车场单车道进出效。
	无
	无
	市交通运输局


	2
	新建（改建）公交首末站（停保场）5个
	1
	60%
	已建成嵊州市金庭公交首末站；越城公交停保场完成建设方案，排定建设工期；柯桥夏履公交站完成统征协议签订，下一步开展农户有关补偿支付后尽快完成交地；上虞松厦站完成方案编制；诸暨完成图纸审查，资规局土地划拨和财政局预算送审两项工作正同步进行。
	金庭公交首末站的建成方便当地群众公共出行。
	无
	督促越城区、柯桥区加快建设进度
	

	3
	新建乡镇新能源公交充电站6个
	2
	80%
	嵊州市浦口公交充电站与诸暨大唐公交充电站已建成；越城区完成孙端公交站前期勘测和初步建设方案；柯桥钱清公交充电站形象进度已经达80%；上虞松厦公交充电站完成方案编制；新昌县完成与国网公司对接，预计11月完成。
	公交充电站项目作为公交基础性设施，为碳达峰、碳中和打下重要基础
	无
	无
	

	4
	新建（改建）公交候车亭200个
	134
	80%
	越城区完成18个，柯桥区34个，诸暨10个（预计8月底完成20个），嵊州市20个，新昌县52个。上虞完成候车亭基础建设。
	公交候车亭显著改善沿途群众出行候车条件
	无
	无
	

	5
	新建公交电子站牌50个
	52
	80%
	诸暨市10个，越城区、柯桥区、上虞区各14个于6月28日通过验收；嵊州正在开展招投标相关工作；新昌县已完成招标，计划和人民路人行道“白改黑”同步实施，预计11月完成。
	为群众提供实时出行信息，提高公交出行服务水平，提升群众获得感。
	无
	无
	

	6
	新增或更新公交车500辆以上
	70
	60%
	市区（三区）完成招标文件编制与采购要素公示；诸暨已完成66辆新能源公交车招投标工作，已进入汽车厂家生产阶段，预计10份到车；嵊州第一批48辆新能源公交已到位并上牌，第二批61辆已开标，第三批购置计划已经管理部门批复同意；新昌22辆公交车已到位并上牌，另有5辆2020年12月31日上牌车辆未列入当年报表。
	极大提高绿色出行水平
	大额政府招标项目审批流程复杂，时间较长
	无
	

	7
	实施农村公路提升改造120公里
	82.177公里
	84.19%
	越城区已完成1.6公里，柯桥区已完成9.1公里，上虞区已完成12.242公里，诸暨市已完成15.3公里，嵊州市已完成21.418公里，新昌县已完成22.517公里。
	农村公路政策考核机制逐渐完善，农村公路提升改造纳入市对县年度考核绩效范围，县乡主体责任意识逐步强化。积极引入第三方技术支持，开展项目抽查和跟踪技术服务，严格控制施工过程质量。
	无
	无
	


6

