
附件1

2020年省政府十方面民生实事涉我市任务11月份进展情况表
	序号
	全省工作目标
	我市任务数
	截至11月完成数
	进展情况（包括各地进展）、存在问题及相关建议
	是否完成年度任务
	责任单位

	10
	新改建公交站点500个
	100个
	105
	全市已完成105个，其中，越城区完成35个，柯桥22个，上虞27个，诸暨15个，嵊州3个，新昌3个.各地均已完成年度任务。
	已完成
	市交通运输局

	11
	新建和改造提升农村公路8000公里
	950公里
	1006.5
	全市已完成1006.5公里，其中，越城区47.3公里、柯桥区129.3公里、上虞区149公里、诸暨市284.6公里、嵊州市257.9公里、新昌县138.4公里。各地均已完成年度任务。
	已完成
	市交通运输局

	12
	新建美丽经济交通走廊6000公里
	500公里
	532.7
	全市已完成532.7公里，其中，越城区21.9公里、柯桥区60.4公里、上虞区75.8公里、诸暨市136.8公里、嵊州市176.6公里、新昌县61.2公里。各地均已完成年度任务。
	已完成
	市交通运输局

	13
	新建农村港湾式停靠站1500个
	50个
	53
	全市已完成53个，其中，越城区完成8个，柯桥12个，上虞5个，诸暨24个，嵊州2个，新昌2个.各地均已完成年度任务。
	已完成
	市交通运输局

	14
	新建村级物流服务点4000个
	235个
	273
	全市已完成273个，其中，越城区完成7个，柯桥70个，上虞59个，诸暨46个，嵊州81个，新昌10个.各地均已完成年度任务。
	已完成
	市交通运输局


附件2

2020年市政府十方面民生实事11月份进展情况表
	实施项目
	工作任务
	截至11月完成数
	进展情况（包括各地进展）、存在问题及相关建议
	是否完成年度任务
	责任单位

	二、城乡道路平安畅通提升行动
	建成公交首末站12个
	12
	全市已完成12个，分别为越城区四季园公交首末站、解南公路公交首末站；柯桥区王坛公交站；上虞区长塘公交首末站、谢塘公交首末站、丁宅公交首末站；诸暨市五泄公交首末站、马剑公交首末站；嵊州市城北公交枢纽站、浦口公交枢纽站；新昌县镜岭公交站、沙溪公交站。各地均已完成年度任务。
	已完成
	市交通运输局

	
	新建（改建）375个公交候车亭
	397
	全市已完成397个，其中，越城区完成48个，柯桥94个，上虞40个，诸暨200个，嵊州10个，新昌5个.各地均已完成年度任务。
	已完成
	市交通运输局

	
	乡道、村道特殊路段以及县道公路亮化工程240公里以上
	272.8
	全市已完成272.8公里，其中越城区13.1公里、柯桥区34.6公里、上虞区110.4公里、诸暨市44.1公里、嵊州市27.2公里、新昌县43.4公里。各地均已完成年度任务。
	已完成
	市交通运输局
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