
2021年市政府十方面民生实事 7 月份进展情况表

填报单位：市交通运输局                                         填报时间：2021年7月30日
	序号
	工作任务
	截至7月完成数或总体形象进度
	具体情况

（包括各区县市情况）
	存在问题

及相关建议
	责任单位

	1
	建成ETC应用场景12个
	8个
	越城区完成2个，上虞区完成1个，诸暨市完成1个，嵊州市完成2个，新昌县完成2个，柯桥区正在推进中。
	/
	市交通运输局

	2
	新建（改建）公交首末站（停保场）5个
	1个
	嵊州市金庭公交首末站已建成；上虞区松厦站完成方案编制；诸暨已完成图纸审查，正在推进预算编制；越城区、柯桥区正在推进前期工作。
	建议属地加快推进力度
	市交通运输局

	3
	新建乡镇新能源公交充电站6个
	2个
	嵊州市浦口公交充电站、诸暨市大唐公交充电站已建成；越城区完成孙端公交站前期勘测和初步建设方案；柯桥区钱清公交充电站形象进度已经达80%；上虞区松厦公交充电站完成方案编制；新昌县完成与国网公司对接，正在细化实施方案。
	/
	市交通运输局

	4
	新建（改建）公交候车亭200个
	124个
	越城区完成18个、柯桥区34个、嵊州市20个、新昌县52个；上虞区完成候车亭基础建设；诸暨市完成招标并进场施工，完成10个候车亭基础。
	/
	市交通运输局

	5
	新建公交电子站牌50个
	52个
	越城区、柯桥区、上虞区各建成14个，诸暨市建成10个；嵊州市正在推进前期工作；新昌县正在选定电子站牌型号、厂家，确定后进行招标，并与人民路人行道“白改黑”同步实施。
	/
	市交通运输局

	6
	新增或更新公交车500辆以上
	70辆
	嵊州市48辆新能源公交已到位并上牌；新昌县22辆公交车已到位并上牌；诸暨市已完成66辆新能源公交车招投标工作；市区已完成招标文件编制，预计8月开展招投标工作。
	建议市公交集团加快车辆采购推进力度
	市交通运输局

	7
	实施农村公路提升改造120公里
	79.49公里
	越城区已完成1.6公里，柯桥区已完成11公里，上虞区已完成13公里，诸暨市已完成20公里，嵊州市已完成21.39公里，新昌县已完成12.5公里。
	/
	市交通运输局


2021年省政府十方面民生实事 7 月份进展情况表

填报单位：市交通运输局                                         填报时间：2021年7月30日
	序号
	工作任务
	我市任务
	截至7月完成数或总体形象进度
	具体情况

（包括各区县市情况）
	存在问题

及相关建议
	责任单位

	1
	建设改造公交站500个
	50个
	38个
	越城区、柯桥区、嵊州市、新昌县已全面完成年度计划，其中越城区完成10个、柯桥15个、嵊州6个、新昌7个；上虞完成候车亭基础建设；诸暨市完成招标并进场施工，完成10个候车亭基础。
	/
	市交通运输局

	2
	建设全省统一出租汽车电话召车服务平台，组建11个老年人、残疾人出租车爱心服务车队，车队规模1500辆
	30辆
	75辆
	已经建设完成出租车爱心服务车队，目前规模75辆，其中越城区30辆，柯桥区15辆，上虞区10辆，新昌县15辆，嵊州市5辆。95128号码申请已落地，目前电信网已通，已向移动、联通发商请函请求开通。电召服务平台已经基本确认提升建设方案。
	/
	市交通运输局

	3
	新（改）建农村公路2000公里
	75公里
	49.66公里
	越城区已完成1.6公里，柯桥区已完成6.6公里，上虞区已完成11.5公里，诸暨市已完成11公里，嵊州已完成9.46公里，新昌县已完成9.5公里。
	/
	市交通运输局

	4
	200人以上自然村公路通达率达到100%
	100%
	100%
	已实现通达率100%。后续将结合提升改造工程进行查漏补缺。
	/
	市交通运输局

	5
	实施农村公路养护5000公里
	420公里
	216.02公里
	越城区已完成1公里，柯桥区已完成36.7公里，上虞区已完成35.68公里，诸暨市已完成69公里，嵊州市已完成53.58公里，新昌县已完成20.06公里。
	/
	市交通运输局

	6
	农村公路中等路以上比例达到85%
	全省农村公路省级抽检中（抽检比例40%），被评定为优、良、中三个等级的公路里程总和占抽检里程的比例达到85%
	根据全省农村公路省级抽检结果开展评定。
	根据全省农村公路省级抽检结果开展评定。
	/
	市交通运输局

	7
	实现临水临崖及4米以上高落差路段安防设施全覆盖
	100%
	100%
	已实现全覆盖。后续将结合安防工程进行查漏补缺。
	/
	市交通运输局


2

