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	序号
	内容与要求
	责任人
	12月份进展

	1
	
全市完成综合交通建设投资252亿元。加快杭绍台铁路、金甬铁路、杭绍甬智慧高速公路、杭绍台高速至杭金衢高速连接线、杭州中环绍兴柯桥段、527国道嵊新段、曹娥江上浦船闸及航道工程建设。开工建设104国道东湖至蒿坝段、329国道上虞段、柯诸高速公路。确保建成杭绍台高速公路，实现群贤路东延三期主线贯通、南部综合交通枢纽主体完工。建成杭绍城际铁路、杭州绕城高速西复线诸暨段、31省道北延接萧山机场段。深化235国道诸暨段、虞南高速、富诸嵊高速等项目前期。
	分管领导：张敏、金星
责任处室：规划处、建管处
联系人：李金明、王晖
	综合交通建设投资：全年综合交通建设12月份预计完成投资20亿元，累计完成投资325.4亿元，完成年度计划的129.1%。
杭绍台铁路：基本实现征迁清零，全线所有隧道已贯通。
金甬铁路：完成主线用地和大临用地交地任务。
杭绍甬智慧高速公路：PPP合同及协议取得市政府批复，PPP协议已经签订。
杭绍台高速至杭金衢高速连接线：已完成初步设计批复.
杭州中环绍兴柯桥段（地面部分）：土地预审待省自然资源厅上会审查，正在推进初步设计审查工作。
527国道嵊州甘霖至长乐段：项目工程已开工。
曹娥江上浦船闸及航道工程：累计完成3.82亿，总体形象61.36%，桥梁标完成建安至98.7%：船闸标完成至44.3%。
104国道东湖至蒿坝段：越城区段实施主体已移交越城区政府，目前正在推进各项工可前置专题。
329国道上虞段：项目已开工。
[bookmark: _GoBack]柯诸高速公路：12月2日，举行节点开工仪式。截至目前，已完成勘察设计招标及初步设计工作大纲的编制，正在开展初步设计及勘探等外业工作。同步已启动风险评估、规划选址和土地预审、环保、水土保持等专项研究工作。
杭绍台高速公路：12月22日绍金段建成通车。
群贤路东延三期：总体形象进度98.5%。
杭州绕城高速西复线诸暨段：12月22日建成通车。
31省道北延接萧山机场段：已完工。
235国道诸暨段：已完成EPC招投标。
虞南高速:开展线位方案研究。
诸嵊高速：开展线位方案研究。

	2
	高水平推进“四好农村路”建设，改造低等级农村公路420公里，完成乡道、村道特殊路段以及县道公路亮化工程240公里，新增2个省级美丽经济交通走廊达标县。
	分管领导：赵梅
责任处室：市公路与运输管理中心
责任人：陈海峰
	全市已完成提升改造低等级公路431.8公里，完成年度目标任务的103%；已完成亮化工程278.3公里，完成年度目标任务的116%，均已超额完成目标任务。同时，上虞区、越城区、嵊州市、新昌县完成美丽经济交通走廊示范县、达标县省级现场复核工作。

	3
	加快推进老旧营运车辆淘汰工作，淘汰国三及以下营运柴油货车1500台；创建绍兴公路治超非现场执法省级示范区。
	责任处室：市交通运输综合行政执法队
责任人：余万芳、谢澄宇
	老旧营运车辆淘汰:全市2019年-2020年共淘汰老旧营运货车 3208 辆，其中大力淘汰类1593辆（重型集装箱牵引车辆92辆，危货运输车辆73辆），鼓励淘汰类1615辆。
治超非现场执法:全市已建成并投入使用89处379个车道治超非现场执法检测系统，占全省总建设数的23%，实现了24小时全天候监管。非现车道建设数和处罚案件数一直居于全省前茅，今年已提前超额完成了省定18条非现场执法车道建设任务。按照《绍兴市治超非现场执法示范区建设方案（2019—2021年）》，通过“人工智能+全数据”等技术推进城市大脑数字交通“科技治超”项目，破解非现治超中外省籍车辆信息识别难、行驶轨迹发现难等新问题，着力提升该市全省治超非现场执法示范区建设水平。

	4
	持续优化公交服务，全市建成公交首末站12个，新建（改建）375个公交候车亭。
	分管领导：许国荣
责任处室：运输处
责任人：郭焱
	公交首末站：已完成12个，完成率100%，各区（县、市）均已完成任务。
公交候车厅：已完成403个，完成率107.5%，各区（县、市）均已完成任务。



